



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1

телефон: +381 21/484 3 484

www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНЕ
Број 3/154
06. MAR 2017
НОВИ САД

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ број 219-15-О

Назив и адреса наручиоца: Клинички центар Војводине

Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www.kcv.rs,

Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО

Врста предмета: РАДОВИ

Природа и обим радова: Радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине.

Основна обележја радова: Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова.

Место извршења радова: Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију и Клиника за неурологију.

Назив из општег речника набавке: 45420000 – радови на уградњи столарије; 45430000 постављање подних и зидних облога; 45330000 водоинсталатерски и санитарни радови.

Првобитна вредност уговора: Вредност уговора без ПДВ-а износи 26.665.414,00 динара, односно са ПДВ-ом износи 31.998.496,80 динара.

Измењена вредност уговора: Вредност уговора без ПДВ-а износи 26.299.522,00 динара, односно са ПДВ-ом износи 31.559.426,40 динара.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем „ГАТ“ д.о.о., из Новог Сада (у даљем тексту: добављач) закључио Уговор о јавној набавци број 219-15-О - Радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине, који је закључен дана 13.09.2016. године (код наручиоца заведен под бројем 3/2346 од дана 13.09.2016. године, а код добављача заведен под бројем 226/16 од дана 13.09.2016. године).

Измена уговора је проузрокована у току реализације предметног уговора, из разлога насталих потреба за извршењем накнадних радова и извршењем вишкова радова, и то:

1. Накнадних радова, као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење радова а наручилац је захтевао да се изведу, те се указала потреба за додатним документацијом, односно да се изврше радови и извршење вишкова радова.

уговорене уградње „WC шоља“, на предвиђеним местима извршио уградњу „Трокадера“ са решетком, и то комада 4 (четири).

2. Вишкова радова, као радова који прелазе уговорене количине радова, односно у наведеним количинама у обрасцу понуде предметног поступка јавне набавке, нису били обухваћени подови чија је санација неопходна. Наиме, нису обухваћени радови на замени подова у везним ходницима између два одељења у истом објекту. Ови вишкови радова не прелазе 10% од уговорених количина.

Сходно свему изнетом, наручилац приступа измени и доношењу одлуке о измени уговора о јавној набавци, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, коју је као могућност предвидео конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и уговором о јавној набавци.

Основ за измену:

1. Посебне узансе о грађењу (Службени лист СФРЈ", бр. 18/77 од 1.4.1977. године) (члан 9., члан 18. члан 22. Посебних узанси о грађењу),
2. Извод из конкурсне документације тачка бр. 5.- Упутство понуђачима како да сачине понуду , подтачка бр. 22.- Измене током трајања уговора,
3. Извод из уговора о јавној набавци 219-15-О (члан 3. став 1. Уговора),

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ



Проф. др Петар Сланкаменац

Јанковић