



Дана: 13.04.2020.
Број: 250-18-О/16

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ 250-18-О

Назив и адреса наручиоца: Клинички центар Војводине
Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.kcv.rs,
Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО
Врста предмета: РАДОВИ

Опис предмета јавне набавке: Адаптација зграде за абдоминалну и трансплантациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине.

Назив из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови.

Првобитна вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи **24.268.061,60 динара** (словима: двадесетчетиримилионадвесташездесетосамхиља дашездесетједан динар и 60/100), односно са порезом на додату вредност износи **29.121.673,92 динара** (словима: двадесетдеветмилионасто двадесетједна хиљада шестосед амдесеттри динара и 92/100).

Измењена вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи **24.126.042,30 динара** (словима: двадесетчетиримилионасто двадесетшест хиљада четрдесет два динара и 30/100), односно са порезом на додату вредност износи **28.951.250,76 динара** (словима: двадесетосаммилионадеветсто педесетједна хиљада двеста педесет динара и 76/100).

Објективни разлози за измену, уз извод из конкурсне документације:

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем „БОБ“ д.о.о., ул. Корнелија Станковића бр. 15, Нови Сад (у даљем тексту: добављач) дана 26.12.2018. године закључио уговор о јавној набавци број 250-18-О - *Адаптација зграде за абдоминалну и трансплантациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине* (у даљем тексту: предметни уговор), код наручиоца заведен под бројем 3/3063 од дана 26.12.2018. године.

Након закључења горе наведеног предметног уговора, од стране надзорног органа „ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ“ а.д., ул. Марка Миљанова бр. 9 из Новог Сада (у даљем тексту: надзорни орган) потврђено је постојање вишкова, мањкова и неизведених радова, те је надзорни орган све детаљано и образложио у допису „*Образложење стручног надзорног органа „вишкова, мањкова и неизведених радова“* (код наручиоца заведен под бројем 24 1209/1 од дана 10.12.2019. године а код


На основу горе наведеног образложења надзорног органа наручилац је са добављачем дана 09.04.2020. године закључио анекс I уговора о јавној набавци број 250-18-О (код наручиоца заведен под бројем 3/1063 од дана 09.04.2020. године), којим је изменио уговорну вредност првобитно закљученог предметног уговора.

У складу са изнетим наручилац је закључио анекс I уговора о јавној набавци број 250-18-О у складу са горе наведеним образложењем надзорног органа, те истим умањио цену првобитно закљученог предметног уговора, у износу од 142.019,30 динара без ПДВ-а.

Наручилац напомиње да је могућност примене члана 115. Закона о јавним набавкама, односно могућност промене цене као битног елемента уговора, јасно и прецизно одредио конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и чланом 8. Уговора о јавној набавци број 250-18-О - *Адаптација зграде за абдоминалну и трансплантациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине.*

Основ за измену:

1. Извод из прве измене конкурсне документације поглавље бр. 5.- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка број 21.- ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА, број: 250-18-О/1 од дана 15.11.2020. године,
2. уговор о јавној набавци број 250-18-О - *Адаптација зграде за абдоминалну и трансплантациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине.*



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић