



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Аутономна покрајина Војводина, Република Србија
Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,
т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs
www.kcv.rs

Дана: 19.06.2019
Број: 306-18-О/16

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ 306-18-О

Назив и адреса наручиоца: Клинички центар Војводине
Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.kcv.rs,
Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО
Врста предмета: УСЛУГЕ

Опис предмета јавне набавке: Израда техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушерске клинике и израда техничке документације за извођење (ПЗИ);

Назив из општег речника набавке: 71220000 – услуге пројектовања у архитектури.

Првобитна вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи **16.500.000,00 динара** (словима: шеснаестмилионапетстохиљада динара), односно са порезом на додату вредност износи **19.800.000,00 динара** (словима: деветнаестмилионаосамстохиљада динара).

Измењена вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи **16.500.000,00 динара** (словима: шеснаестмилионапетстохиљада динара), односно са порезом на додату вредност износи **19.800.000,00 динара** (словима: деветнаестмилионаосамстохиљада динара).

Објективни разлози за измену, уз извод из конкурсне документације:

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке 306-18-О - *Израда техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушерске клинике и израда техничке документације за извођење (ПЗИ)*, са изабраним понуђачем, заједничка понуда групе понуђача „ПРО-ИНГ“ д.о.о., ул. Булевар Михајла Пупина бр. 3/II, Нови Сад, „QUIDDITA“ д.о.о., ул. Видска бр. 25, Београд и „СЕРТИНГ“ д.о.о., ул. Гандијева бр. 76 а, Београд (у даљем тексту: добављач) дана 21.12.2018. године закључио уговор о јавној набавци број 306-18-О (код наручиоца заведен под бројем 3/2989 од дана 21.12.2018. године, а код добављача заведен под бројем 1544 од дана 21.12.2018. године).


Наручилац и добављач су приступили измени уговора о јавној набавци 306-18-О - *Израда техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту*

продужењем рока извршења предметне услуге као битног елемента уговора, као и члана 5. став 2. уговора о јавној набавци број 306-18-О, те изменили начин плаћања услуге која је предмет уговора о јавној набавци број 306-18-О, а све на основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац и добављач су приступи измени уговора о јавној набавци број 306-18-О - *Израда техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушерске клинике и израда техничке документације за извођење (ПЗИ), на основу дописа добављача „Молба за продужење рока и молба за анекс уговора“*, (код наручиоца заведен под бројем 24,715/1 од дана 13.05.2019. године, а код добављача заведен под бројем 771/19 од дана 13.05.2019. године) и дописа стручног лица код наручиоца *„Захтев за разматрање могућности продужења рока важења уговора, и молба за анекс уговора, број ЈН 306-18-О (3/2989) од 21.12.2018. године, за израду техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушерске клинике и израда техничке документације за извођење (ПЗИ) Клиничког центра Војводине.“*, број: XIV-551-MV.19 од дана 13.05.2019. године.

Основ за измену оквирног споразума:

1. Извод из конкурсне документације поглавље бр. 5.- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка број 20- ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА, број:306-18-О/1 од дана 03.12.2018. године,
2. уговор о јавној набавци број 306-18-О (члан 8.).



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић