



Дана: 21.04.2020.
Број: 01-19-О/16

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ 01-19-О

Назив и адреса наручиоца: Клинички центар Војводине
Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.kcv.rs,
Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО
Врста предмета: РАДОВИ

Опис предмета јавне набавке: Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – II фаза.

Назив из општег речника набавке: 45450000 Остали завршни грађевински радови.

Првобитна вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи 37.161.408,40 динара (словима: тридесетседаммилионастошездесетједнахиљадач етирстоосам динара 40/100), односно са порезом на додату вредност износи **44.593.690,08 динара** (словима: четрдесетчетирмилионапетстодеведесеттрихиљадешес тодеведесет динара 08/100).

Измењена вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи 37.887.502,32 динара (словима: тридесетседаммилионаосамстоосамдесетседамхиљадапестодвадинара и 32/100), односно са порезом на додату вредност износи **45.465.002,78 динара** (словима: четрдесетпетмилионачетрестошездесетпетхиљададвадинара и 78/100).

Објективни разлози за измену, уз извод из конкурсне документације:

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем "INTEC" д.о.о., ул. Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад (у даљем тексту: добављач) дана 19.03.2019. године закључио уговор о јавној набавци број 01-19-О - Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – I и II фаза (у даљем тексту: предметни уговор), код наручиоца заведен под бројем 3/576 од дана 14.03.2019. године а код добављача заведен под бројем 1903-1/19 од дана 19.03.2019. године.

Након закључења горе наведеног предметног уговора, од стране надзорног органа „ORBIS COMPANY“ д.о.о., ул. Трг Републике бр. 18 из Новог Сада (у даљем тексту: надзорни орган) потврђено је постојање вишкова и мањкова радова, те је надзорни орган све детаљано и образложио у допису „Образложење надзорног органа за вишкове и мањкове радова на пројекту Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – I и II фаза, објекат број 50“ (код наручиоца заведен под бројем 24 1200/1 од дана 04.12.2019. године а код надзорног органа заведен под бројем 227 од дана 03.12.2019. године).


На основу горе наведеног образложења надзорног органа наручилац је са добављачем дана 20.03.2020. године закључио анекс I уговора о јавној набавци број 01-19-О (код наручиоца заведен под бројем 3/782 од дана 20.03.2020. године, а код добављача заведен под бројем 1903-01/20 од дана 19.03.2020. године), којим је изменио уговорну вредност првобитно закљученог предметног уговора.

У складу са изнетим наручилац је закључио анекс I уговора о јавној набавци број 01-19-О у складу са горе наведеним образложењем надзорног органа, те истим увећао цену првобитно закљученог предметног уговора, у износу од 726.093,92 динара без ПДВ-а.

Наручилац напомиње да је могућност примене члана 115. Закона о јавним набавкама, односно могућност промене цене као битног елемента уговора, јасно и прецизно одредио конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и чланом 8. предметног уговора.

Основ за измену:

1. Конкурсна документација, поглавље бр. 5.- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка број 20.- ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА, број: 01-19-О/1 од дана 29.01.2019. године,
2. уговор о јавној набавци број 01-19-О - Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – I и II фаза.



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић