



Дана: 21.04.2020.  
Број: 94-19-0/16

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**БРОЈ 94-19-0**

**Назив и адреса наручиоца:** Клинички центар Војводине  
**Адреса наручиоца:** Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  
**Интернет страница наручиоца:** [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs),  
**Врста наручиоца:** ЗДРАВСТВО  
**Врста предмета:** РАДОВИ

**Опис предмета јавне набавке:** Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – III фаза.

**Назив из општег речника набавке:** 45450000 Остали завршни грађевински радови.

**Првобитна вредност уговора о јавној набавци** без пореза на додату вредност износи **14.729.096,89 динара** (словима: четрнаест милиона седамстот двадесет девет хиљада деведесет шест динара 89/100), односно са порезом на додату вредност износи **17.674.916,27 динара** (словима: седамнаест милиона шестоседамдесет четри хиљаде девет стотини динара 27/100).

**Измењена вредност уговора о јавној набавци** без пореза на додату вредност износи **14.248.892,28 динара** (словима: четрнаест милиона двестачетрдесетосам хиљада осамдесет динара и 28/100), односно са порезом на додату вредност износи **17.098.670,73 динара** (словима: седамнаест милиона деведесетосам хиљада шестоседамдесет динара и 73/100).“

**Објективни разлози за измену, уз извод из конкурсне документације:**

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем, заједничка понуда групе добављача: "INTEC" д.о.о., ул. Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад, "ENERGY PRO" д.о.о., ул. Ружин Гај бр. 15, Нови Сад, "NEO INŽENJERING" д.о.о., ул. Арона Загорице бр. 51, Ветерник и "AMBER SOFTWARE" д.о.о., ул. Илије Бирчанина, бр. 32, Нови Сад (у даљем тексту: добављач) дана 29.05.2019. године закључио уговор о јавној набавци број 94-19-0 - *Извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекта број 50 – III фаза* (у даљем тексту: предметни уговор), код наручиоца заведен под бројем 3/1402 од дана 29.05.2019. године.

Након закључења горе наведеног предметног уговора, од стране надзорног органа „AUGMENTUM“ д.о.о., ул. Вељка Петровића бр. 14 из Новог Сада (у даљем тексту: надзорни орган) потврђено је постојање вишкова и мањкова радова, те је надзорни орган све детаљано и образложио у допису „*Образложење надзорног органа за вишкове и мањкове радова на реконструкцији и доградњи објекта Клинике за*

инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекта број 50 – III фаза (код наручиоца заведен под бројем 24 1201/1 од дана 04.12.2019. године).


На основу горе наведеног образложења надзорног органа наручилац је са добављачем дана 30.03.2020. године закључио анекс I уговора о јавној набавци број 94-19-О (код наручиоца заведен под бројем 3/918 од дана 30.03.2020. године, а код добављача заведен под бројем 3003-1/20 од дана 30.03.2020. године), којим је изменио уговорну вредност првобитно закљученог предметног уговора.

У складу са изнетим наручилац је закључио анекс I уговора о јавној набавци број 94-19-О у складу са горе наведеним образложењем надзорног органа, те истим умањио цену првобитно закљученог предметног уговора, у износу од 480.204,61 динара без ПДВ-а.

Наручилац напомиње да је могућност примене члана 115. Закона о јавним набавкама, односно могућност промене цене као битног елемента уговора, јасно и прецизно одредио конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и чланом 8. предметног уговора.

**Основ за измену:**

1. Извод из прве измене конкурсне документације поглавље бр. 5.- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка број 20.- ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА, број: 94-19-О/1-1 од дана 13.05.2019. године,
2. уговор о јавној набавци број 94-19-О - *Извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекта број 50 – III фаза.*



В.Д. ДИРЕКТОР  
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА  
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић