



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Аутономна покрајина Војводина, Република Србија
Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,
т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs
www.kcv.rs

Дана: 21.04.2020,
Број: 210-19-О/16

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ 210-19-О

Назив и адреса наручиоца: Клинички центар Војводине
Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.kcv.rs,
Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО
Врста предмета: РАДОВИ

Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине.

Назив из општег речника набавке: 45450000 Остали завршни грађевински радови.

Првобитна вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи **173.925.035,86 динара** (словима: стоседамдесеттримилionaдеветстодвадесетпетх иљадатридесетпет динара 86/100), односно са порезом на додату вредност износи **208.710.043,03 динара** (словима: двестаосаммилионаседамстодесетхиљадачетрдесеттри динара 03/100).

Измењена вредност уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност износи **173.925.035,86 динара** (словима: стоседамдесеттримилionaдеветстодвадесетпетхиљадатридесетпет динара 86/100), односно са порезом на додату вредност износи **208.710.043,03 динара** (словима: двестаосаммилионаседамстодесетхиљадачетрдесеттри динара 03/100).

Објективни разлози за измену, уз извод из конкурсне документације:

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем "INTEC" д.о.о., ул. Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад (у даљем тексту: добављач) дана 07.10.2019. године закључио уговор о јавној набавци број 210-19-О -Извођење радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине (у даљем тексту: предметни уговор), код наручиоца заведен под бројем 3/2533 од дана 07.10.2019. године а код добављача заведен под бројем 0710-1/19 од дана 07.10.2019. године.

Након закључења горе наведеног предметног уговора, од стране надзорног органа "ИНГ81 архитектура" д.о.о., ул. Народног фронта, бр. 81, из Новог Сада (у даљем тексту: надзорни орган) потврђено је постојање објективних и доказивих разлога за продужење рока извођења предметних радова које је надзорни орган све детаљано и образложио у допису „*Одговор стручног надзора на захтев извођача радова за продужење рока на извођењу радова*“ допис број 17.

На основу горе наведеног образложења надзорног органа и у складу са дописом добављача „*Захтев за продужење рока извођења радова*“ од дана 06.04.2020. године и дописом наручиоца број: XIV-410-MV.20 од дана 13.04.2020. године, којим је потврђена потреба продужења рока извођења предметних радова за 35 дана, наручилац и добављач су дана 16.04.2020. године закључили анекс I уговора о јавној набавци број 210-19-О, којим су продужили рок извођења предметних радова.

Наручилац напомиње да је могућност примене члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, односно могућност промене других битних елемената уговора, јасно и прецизно одредио конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и чланом 8. предметног уговора.

Основ за измену:

1. Конкурсна документација, поглавље бр. 6.- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка број 21.- ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА, број: 210-19-О/1 од дана 21.08.2019. године,
2. уговор о јавној набавци број 210-19-О *-Извођење радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине.*



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић