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НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
(www.kcv.rs)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
179-20-П – Непредвиђени радови на изради монтажних преградних зидова при извођењу радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интезивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине;  ОРН: 45450000 Остали завршни грађевински радови.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Дана 25.06.2020. године, достављено је од Управе за јавне набавке, позитивно мишљење заведено у Клиничком центру Војводине под бр. 3/1861 од 25.06.2020. године. Мишљење о основаности примене преговарачког поступка заведено је у Управи за јавне набавке под бр. 404-02-2109/2020 од 17.06.2020. године, за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Клинички центар Војводине је дана 08.05.2020. године упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда заведен под бројем 3/1385 од 08.05.2020. године, као и допуну захтева заведен под бројем 3/1645 од 05.06.2020. године. У наведеном захтеву је наведено да је дана 21.10.2019. године, добављач  уведен у посао од стране наручиоца, а све у складу са закљученим уговором од дана 07.10.2019. године. У међувремену су утврђени непредвиђени радови у току реализације уговора.
[bookmark: _GoBack]Лице овлашћено за праћење техничке реализације уговора је доствило допис број XIV-475-MV.20 од дана 30.04.2020. године, којим обавештава да су утврђени непредвиђени радови у објекту Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интезивну терапију и терапију бола, које је неопходно извести ради завршетка свих уговорених радова у предвиђеном року. Надзорни орган је дао сагласност за утврђене непредвиђене радове, који је у свом образложењу од дана 09.03.2020. године и 22.04.2020. године, навео да су радови неопходни да се изврше како би добављач наставио  радове у складу са закљученим уговором.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

„ИНТЕЦ“ д.о.о, ул. Ђорђа Магарашевића, бр. 8, Нови Сад
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